개발 PM

PORTFOLIO

JUNG – SUKWON(정석원)

PROFILE



안녕하세요!

팀이 하나의 목표를 향해 나아가갈 수 있게 조율하며,

책임감 있고 계획적인 개발 PM 정석원 입니다.

| Personal Info

NAME	정석원 (JUNG SUK WON)
DOB	1996. 02. 28
TEL	010 – 2568 – 5738
E-MAIL	mae01181@gmail.com

| WORK EXPERIENCE

2024.12 - 재직 중

SUDDEN ATTACK

| SKILLS / TOOLS

Jira Confluence Microsoft Teams slack

| EDUCATION

2022.09 - 2023.04

경희대 대학원 중퇴 | 컴퓨터 공학

2015.02 - 2022.02

호서대 대학교 졸업 | 컴퓨터 공학

2012.02 - 2015.01

수원 고등학교 졸업

| ACTIVITY

2022.10 - 2022.12

AI&BIG DATA 아카데미 | 포항공과대학교인공지능연구원

PROJECT - SA

SUDDEN ATTACK

기간

2024.12 - 재직 중 (총 12개월)

소속 및 직무

[SA] 개발관리실 PM팀
개발 PM (팀 규모: 100명 이상)

역할

일정 관리 | 마일스톤/ 에픽 관리 | 미팅 추진 /주재

✓ 1주일 단위의 정기 업데이트 & 분기별 대형 업데이트
✓ 정시 배포를 위한 리스크 관리 & 다양한 콘텐츠 동시 관리
✓ 이슈 발생 시, 신속한 대응 및 일정 재조율

프로그램 툴

JIRA & CONFLUENCE



정략적 성과

- 유관 부서와의 협업을 통해 각 일정 차질 없는 배포 추진
- 약 230여 건의 루틴 이벤트 및 컨텐츠 운영 관리
- 약 53여 회의 유관 부서 미팅 추진 및 주재
- 안정적인 라이브 서비스 운영 기여

마일스톤 / 에픽관리

- 신규 및 변경 작업 발생 시 마일스톤&에픽 즉시 반영
- 일정 최신화 및 체계적 관리 수행
- 마일스톤& 에픽 최신 상태 지속 유지

투명한 히스토리

- 일정 및 스펙 변경 시,변경 사유를 댓글로 기록 및 공유
- 담당자가 변경 내용을 명확히 인지하고 대응할 수 있도록 관리

PROJECT - SA

일정 조율 및 기획서 검토

WHAT I DID 1

일정 관리

리스크 관리 및 일정 조율

일정 또는 스펙 변동이 생길 때마다 발생 가능한 리스크를 미리 검토하고, 그 내용을 바탕으로 각 부서 담당자분들과 공유하여 일정을 조율했습니다.


담당 부서	담당자	예상 종료일	실제 종료일
기획	-		세부 - 5/20(화)
사업	-	무기 - 6/5(목)	무기 - 6/5(목)
원화	-		5/28(수)
모델링	-	6/20(금)	6/23(월)
렌더링	-	6/20(금)	6/23(월)
애니	-	~~6/26(목)~~ 6/24(화) 오후 5시 이전	밤킷 이외 - 6/24(화) 오후 4시 밤킷 - 6/24(화) 오후 5시
FX	-	6/27(금)	6/27(금)
사운드	-	6/30(월)	
UI	-	6/26(목)	6/26(목)
클라	-	~~6/20(금)~~ 6/24(화) 오후 5시 (리소스 공유 시)	
서버	-	6/26(목)	
QM	-	~~6/23(월) - QA 시작~~ 6/25(수) QA 시작	

기획서 검토

✓ 공유된, 기획서를 바탕으로 작업 담당자분들이 핵심 내용만 확인 할 수 있게 핵심 내용 에픽 반영

✓ 반영된 에픽 내용을 바탕으로, 핵심 사항 정리 후, 마일스톤 반영

✓ 기획서 내, 잘못된 내용 또는 오타 여부 검토 후, 수정 요청



일정 확인

✓ 일감 성격 및 패치 일정에 따른 브랜치 적재 여부 결정

✓ 디버그 일정을 고려하여 일정 산출

✓ 신규 개발 건의 경우, 필요한 QA 일정을 바탕으로 개발 및 리소스 일정 조율

메일 회신

✓ 조율 된 일정 및 에픽 링크 메일을 통해 공유

안녕하세요
PM팀 PM파트 정석원입니다.

[redacted] 진행 예정인 <버닝 핫타임 이벤트> 관련하여,
보내주신 기획서 바탕으로 작업 일정 확인 및 마일스톤 & 에픽 반영 완료했습니다.

자세한 사항은 에픽 링크 전달 드리니, 업무 진행 시 참고 부탁드립니다.

- 에픽: [redacted]

감사합니다.
정석원 드림

PROJECT - SA

일감 트래킹

지속 적인 일감 트래킹을 통해 개발 진행 변동 사항을 체크하였으며. 기존에 확인해 두었던 일정 변동 시 에픽 댓글을 통해 관리하고, 프로세스 전&후 담자분들에게 모두 노티


WHAT I DID 1

일정 관리

리스크 관리 및 일정 조율

일정 또는 스펙 변동이 생길 때마다 발생 가능한 리스크를 미리 검토하고, 그 내용을 바탕으로 각 부서 담당자분들과 공유하여 일정을 조율했습니다.

담당 부서	담당자	예상 종료일	실제 종료일
기획	-		세부 - 5/20(화)
사업	-	무기 - 6/5(목)	무기 - 6/5(목)
원화	-		5/28(수)
모델링	-	6/20(금)	6/23(월)
렌더링	-	6/20(금)	6/23(월)
애니	-	~~6/26(목)~~ 6/24(화) 오후 5시 이전	밤킷 이외 - 6/24(화) 오후 4시 밤킷 - 6/24(화) 오후 5시
FX	-	6/27(금)	6/27(금)
사운드	-	6/30(월)	
UI	-	6/26(목)	6/26(목)
클라	-	~~6/20(금)~~ 6/24(화) 오후 5시 (리소스 공유 시)	
서버	-	6/26(목)	
QM	-	~~6/23(월) - QA 시작~~ 6/25(수) QA 시작	



WHAT I DID 1

리소스 관리


별도 채널을 통해 리소스 완료 여부를 확인하여, 작업 담당자 분들이 진행 상황을 인지할 수 있게 함



WHAT I DID 1

투명한 히스토리 관리

일정 변경 시, 변경 사유를 댓글로 기록 및 공유



PROJECT - SA


마일스톤 & 에픽 관리

WHAT I DID 2

마일스톤 / 에픽관리


신규 및 변경 작업 발생 시,

작업 요청 및 마일스톤&에픽 즉시 반영



변경 사항 발생 시,

의도 파악 및 에픽 댓글을 통해 관리



회의록 작성 _ 회의 준비 및 미팅을 주재 하였으며, 회의록 작성이 필요한 경우 회의 중 주요 시항을 정리하여 회의록에 반영

작성자 / 소속	정석원 / PM팀	작성일	2025-11-05 (화)
회의 일시	2025-11-05 (목) 오후 15:00	회의 장소	AW 대회의실(7Lv.)
참석자	[redacted]		
회의 목적	[redacted]		

PROJECT - SA

‘다이너마트’ 유료화 컨텐츠 아이템 명칭 불일치 이슈 해결







문제 상황

✓ '28차 다이너마트' 보상('황금돼지')의 명칭이 2종류로 분산

✓ 금돼지 세트 / 황금돼지 세트

✓ 아이템 명칭 불일치로 플리마켓 거래 혼동 우려

협업 과정

✓ 원인 파악 및 이슈 내용 정리 후, 유관 부서 공유

✓ 수정이 필요한 항목 확인 후 유관부서(클라/UI/QA)에 작업 요청


결과

✓ 명칭 통일: ‘금돼지 세트’ → ‘황금돼지 세트’로 변경

✓ 아이템 명칭을 일원화로, 유저 혼란 사전 및 거래 오류 사전 방지

PROJECT - SA

신규 사운드 리소스 폴더명&경로 가이드라인 수립 및 프로세스 개선



| 문제 인식

✓ 신규 아이템('마이크 충격기')기획서의 사운드 리소스 경로 누락 발견.

| 원인 분석

✓ 사운드 리소스 폴더명과 경로에 대한 '표준 규칙 부재'
✓ 기준이 없 어 구두로 확인하거나 임의로 폴더를 생성
✓ 관리 혼선 및 불필요한 커뮤니케이션 비용 누적
✓ 과거 논의되었으나 개선되지 못하고 방치된 구조적 문제

| 해결 과정

✓ '사운드 리소스 가이드라인'수립
✓ 무기 종류별 특성을 반영하여 명확한 세부 규칙 마련
✓ 가이드라인 팀장 및 유관 부서에 메일로 공유하여, 전사 차원의 인식 확산 및 재발 방지 도모

| 성과 |

폴더명과 경로 생성에 대한 명확한 표준 정립

커뮤니케이션 비용 절감

신규 리소스 관리 효율성 향상

게임 서비스 기획

01

제안 개요

OJT 기간 동안 '병영 수첩(유저 통계)'을 분석하던 중, 유저 교전 패턴을 분석할 핵심 데이터가 부재함을 발견. 경쟁 게임과 달리, 서든어택에는 유저가 자신의 '피격/명중 부위(히트 노드)'를 직관적으로 확인하고 분석할 청구가 전무했음







02

제안 내용 및 성과

Overview

01 동기 부여

'코어 유저' 들의 도전 욕구 및 실력 향상 니즈를 충족

02 데이터 시각화

피격/명중 분포를 Body Map(바디 맵) 형태로 시각화

03 비정상 유저 판별

압도적으로 높은 헤드샷 비율 등 비정상 데이터를 통해 비정상 유저 판별


04 전략적 플레이 유도

자신의 사격 패턴을 데이터로 분석하고 전략적 플레이를 개선하도록 유도

Result

✓ 제안이 긍정적으로 평가되어, 2분기 신규 컨텐츠로 채택

✓ 제안자에서 나아가, 해당 컨텐츠의 PM 역할을 맡아 아이디어를 실제 개발로 연결하는데 주도




지표 분석

01


추진 배경

플리마켓 웹 활성화 이벤트는
플리마켓의 활성화를 위해 제안된 이벤트로,
분석을 통해 실효성을 검증하고자 함

| 방문자 수와 거래 건수 추세



| 신규 물품 거래 건수와 방문자 1인당 평균 거래 건수 추세



이벤트 당일(25.02.20) 방문자 수와 총 거래 건수는 다른 날짜에 비해 다소 높은 수치를 기록하여 단기적인 유입 효과를 보임

하지만, '방문자 1인당 평균 거래 건수' 및 '신규 물품 거래 비율'은 평소와 큰 차이가 없었으며, 거래 활성화 측면에서는 제한적이었음을 나타냄

02

현황 및 개선 기회

더 나아가, 단기적인 이용자 수 증가를 넘어, 지속적으로 활동할 진성 신규 유저 유입에 기여했는지 검증하는 것을 목표로 함
지속적인 참여 여부 확인을 위해, 플리마켓 활성화에 핵심적인 영향을 미치는 주요 미션을 기준으로 미션 완료 유저를 분석했음


플리마켓 거래 물품 업데이트 시기인
4/17 - 4/30 과 6/26 - 7/10 동안의
거래 활동을 기준으로 **세 개의 그룹으로 구분**

GROUP 1
해당 기간 동안
거래 내역이 없었던 유저 그룹


GROUP 2
해당 기간동안
모두 거래 내역이 있는 유저 그룹

GROUP 3
두 기간 중, 하나라도
거래 내역이 있는 유저 그룹

| 그룹별 총 유저 수 및 신규 유저 수



| 미션 완료자 그룹 구성 비율




주요 미션 완료자 중,이전 거래 이력이 없는 신규 유저는 2.6% 불과하며,
주요 미션을 완료한 유저의 54.1%가 이미 활발히 활동하던 기존 유저로, 이벤트는 기존 유저 중심으로 진행된 것으로 나타남

02

현황 및 개선 기회

이벤트가 신규 유저 유입에 얼마나 효과적이었는지 객관적으로 평가하기 위해, 이벤트 미진행 기간의 자연 유입 유저의 활동성과를 비교·분석함

| 이벤트 신규 유입 VS 자연 신규 유입 (잔존율 및 평균 활동일 비교)



이벤트로 유입된 신규 유저는 69% & 평균 4일간 활동을 지속했으며, 자연 유입 유저는 93.6% 평균 활동 5일에 비해 낮은 잔존율과 활동성을 보임

즉, 이벤트 유입 유저 전환율은 자연 유입 유저 보다 낮은 수준이며,이용 지속성 측면에서도 활동성이 떨어지는 것으로 분석됨

03

분석 결과 및 향후 제언

Result

이벤트는 단기적으로 유저 유입 효과를 보였으나, 참여층이 기존 유저에 편중되어 신규 유저 확보 및 장기 정착에는 한계가 있었음. 또한 이벤트로 유입된 신규 유저의 잔존율이 자연 유입 유저에 비해 낮게 나타남. 즉, 이번 이벤트는 신규 유저 유입 및 진성 유저 전환 측면에서 실질적인 효과가 제한이 있었으며, 플리마켓의 지속적인 활성화에 대한 기여도 역시 낮아 '플리마켓 웹 활성화 이벤트의 실효성은 미미한 것으로 분석됨

PROBLEM

'플리마켓 웹 활성화 이벤트'는 기존 유저 중심의 참여에 그쳐,
신규 유저 유입 효과가 제한적이었음

SOLUTION

이에 따라 향후에는 복귀 및 신규 유저를 주요 타겟으로 설정하여
참여를 유도하고 전체 활성화 풀을 확대하는 방향으로의 전략 전환 제안

THANK YOU

CONTACT

JUNG - SUKWON

TEL	010-2568-5738
EMAIL	mae01181@gmail.com
INSTAGRAM	@Standard Circle
ADRESS	27, Yeongtong.-ro 50beon-gil, Hwaseong-si